

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta käynnisti Hirviniemi-hankkeen sivuhaarojen rakentamisen 13.2.2017, jolloin Ajokaivin Oy aloitti sivuhaarojen rakentamisen. Urakkasopimuksen mukaisesti kaikki rakennettavat sivuhaarat piti olla valmiit 15.7.2017 mennessä ja tarvittavat viimeistelytyöt 15.8.2017 mennessä. Urakka-aikaa on jouduttu jatkamaan runkoputken keskeneräisyydestä johtuen siten, että edellä mainitut sivuhaarat ovat käyttökunnossa ja viimeisteltynä 1.9.2017 mennessä.

Tampereen Veden toteuttaman runkojohdon viimeistelytyöt ja linjapumppaamojen käyttöönotto on edelleen viivästynyt. Viimeistelytyitä ovat haitanneet alkukesän runsaat sateet sekä neljän linjapumppaamon käyttöönoton osalta puuttuvat vielä sähköistyksset ja koekäytöt. Tampereen Vesi on luvannut, että runkoputki linjapumppaamoinen on käyttökunnossa 1.9.2017 mennessä.

Käyttöönoton jälkeen aloitetaan tonttihaarojen rakentaminen ja kiinteistöjen liittämiset osuuskunnan verkostoon. Laadimme kiinteistöjen liittämisestä tarkemman aikataulun heti kun runkoputki on käyttökunnossa ja otamme urakoitsijan kanssa teihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen kuin kiinteistöenne alueella rakennetaan putkistoja.

Tällöin on hyvä tilaisuus sopia myös omien tonttijohtojen kaivuista, pumppaamojen hankinnasta ym. töistä. Urakoitsija laskuttaa edellä mainitut hankinnat ja työt suoraan kiinteistöjen omistajilta.

Muista hyödyntää kotitalousvähennys verotuksessa!

Urakoitsijan yhteystiedot: Jari Humalamäki, toimitusjohtaja
puh. 0400 732 877
jari.ajokaivinoy@gmail.com

Jos olette halukas liittämään kiinteistöenne keskitettyyn vesihuoltoon tai harkitsette sitä, mutta sopimusta ei vielä ole tehty, toivomme pikaista yhteydenottoa Arvi Loimusaloon, puh. 045 1828 330, sähköposti arvi.loimusalo@kolumbus.fi.

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta
hallitus