

Tampereen Veden rakennuttama runkolinja ja neljä linjapumppaamo otettiin käyttöön 1.9.2017. Osuuskunnan rakennuttamat sivuhaarat ovat myös pääosin valmiit ja loput pienet osuudet rakennetaan kiinteistöjen talohaararakentamisten yhteydessä 16.11.2017 mennessä.

Sateinen kesä on osaltaan viivästyttänyt rakentamista ja kaivuulinjojen viimeistelyä. Osa viimeistelyistä tehdään keväällä 2018 takuukorjausten yhteydessä.

Talohaarojen rakentaminen aloitettiin heti kun runkojohto oli käyttökunnossa ja ensimmäisenä verkostoon liitettiin Diabeteskeskus 14.9.2017. Kiinteistöjä on nyt liitetty verkostoon 16 ja loput urakassa rakennettavat liittymät rakennetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

1. Sorilan alue 31.12.2017 mennessä, 9 kiinteistöä.
2. Kirkon alue – Keso 31.1.2018 mennessä, 6 kiinteistöä.
3. Kiikkisensalmentie–Köllintie–Hirviniemi 28.2.2018 mennessä, 11 kiinteistöä.
4. Kirjoniemi–Hirviniemenranta 31.3.2018 mennessä, 8 kiinteistöä.

Otamme urakoitsijan kanssa teihin yhteyttä hyvissä ajoin ennen kuin kiinteistönne alueella rakennetaan putkistoja. Tällöin on hyvä tilaisuus sopia myös omien tonttijohtojen kaivuista, pumppaamojen hankinnasta ym. töistä. Urakoitsija laskuttaa edellä mainitut hankinnat ja työt suoraan kiinteistöjen omistajilta.

*Muista hyödyntää kotitalousvähennys verotuksessa!*

Urakoitsijan yhteystiedot: Jari Humalamäki, toimitusjohtaja  
puh. 0400 732 877  
[jari.ajokaivinoy@gmail.com](mailto:jari.ajokaivinoy@gmail.com)

Mikäli haluatte rakennuttaa talohaaraosuuden toisella urakoitsijalla, ottakaa pikaisesti yhteyttä Arvi Loimusaloon, puh. 045 1828 330, sähköposti [arvi.loimusalo@kolumbus.fi](mailto:arvi.loimusalo@kolumbus.fi).

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta  
hallitus

Jakelu: Sorilan ja Hirviniemen alueen asukkaat